



Juin 2019

## Info chantier

### Un vaste espace de loisirs en plein air

Depuis plusieurs semaines, les engins de chantier ont pris place. Le début d'un chantier de 8 mois... pour aménager l'équivalent de six fois la surface de la place de la République ! Des mois durant lesquels vous continuerez de vous entraîner, défendre les couleurs de votre club, ou passer de belles soirées à la salle Jacques Anquetil.

À part la traditionnelle fermeture estivale, l'ensemble des équipements restera ouvert durant toute la durée des travaux. Comme de coutume, le chantier de réseaux humides a pris possession du terrain en premier pour séparer les eaux pluviales des eaux usées et rénover le réseau d'eau potable. Fin mai, les travaux d'aménagement de surface sont entrés en jeu.

À travers ce projet, épilogue de nombreux travaux au sein du complexe sportif ces dernières années, et qui sera le dernier d'envergure du mandat 2014-2020, nous opérons une vraie mutation : passer de parkings



et traversées piétonnes ni esthétiques ni sécurisés à un véritable **pôle de loisirs**. Le nombre de stationnements augmentera, tout en ouvrant de nouveaux espaces de loisirs en plein air et des cheminements piétons rendant tous les équipements accessibles aux personnes à mobilité réduite. Une plaine ludique invitera au sport-détente en famille ou entre amis. Elle sera aussi le lieu de rassemblements festifs à imaginer ensemble.

Près de la salle polyvalente, des terrains de pétanque feront le bonheur de toutes les générations, dans un espace intimiste aux terrasses en bois en surplomb du terrain de football. Une aire de fitness connectée et des boucles de footing réjouiront les sportifs. Enfin, avec près de cinquante arbres plantés et des aménagements paysagers de qualité, le Pôle de loisirs de la Fraternité sera un bel écrin de verdure, fidèle à l'esprit de « Genas, la ville nature ».

**Daniel Valéro,**  
maire de Genas,

premier vice-président de la CCEL,  
vice président délégué, Département du Rhône



## Pas de trêve estivale autour de la halle des sports !

Les travaux de surface démarrent par le sud du complexe sportif : ils sont peu impactants en cette fin de saison sportive. Dès le 24 juin et une fois le complexe fermé au public, le chantier se déplace sur le parking au nord de la halle des sports.

Jusqu'au 15 juillet 2019

### Phase 1

Réseaux humides

Aménagement de surface

- **Fin des travaux de réseaux sur le parking Ouest.**
- **Travaux d'aménagement de surface au sud et sur les côtés de la halle des sports Jacques Vabre.**
- **Avant la fermeture estivale du site : ensemble des équipements sportifs accessible à pied sauf l'arrière du gymnase. Cheminement piéton sécurisé jusqu'aux vestiaires de la salle omnisports Jacques Vabre.**
- **94 places de stationnement disponibles sur le site.**

Jusqu'au 3 septembre

### Phase 2

Aménagement de surface

- **Travaux de réaménagement et d'extension du parking Nord de la halle des sports et de ses abords. Parking fermé uniquement durant la période de fermeture estivale du complexe sportif.**

**Réouverture du tout nouveau parking de 76 places pour le Forum des associations samedi 7 septembre : 111 places seront disponibles sur le site !**

**Suite des travaux pendant l'été...**

### Des stationnements plus discrets et plus nombreux

Le complexe sportif aujourd'hui ? 106 places. Le Pôle de loisirs de la Fraternité demain ? **151 !** Et un espace central rendu aux piétons pour un site plus apaisé et plus sécurisé. Un parking sera créé au sud de la halle des sports J. Vabre.

Cependant, les accès de chantier s'effectuant par cette nouvelle entrée, il ouvrira au public une fois tous les travaux terminés, début 2020. N'oubliez pas la rue Marcel Gonzales, rénovée en 2017 : elle offre 58 places !



# Rentrée active autour de la salle polyvalente !



Du 12 août au 5 sept.

## Phase 3

Aménagement de surface

### ... En même temps que la phase 2

- *Travaux de surface du parking Ouest : de 12 à 35 places !*
- *Travaux réalisés durant la fermeture estivale du complexe.*
- *Plantations réalisées la deuxième semaine de septembre.*
- *Réouverture du parking rénové et agrandi pour le Forum des Associations.*

Du 9 sept. à fin novembre

## Phase 4

Aménagement de surface

- *Travaux de surface : transformation du parking de la salle J. Anquetil en une placette agréable de jeux, de pique-nique... jusqu'à fin octobre.*
- *Construction des sanitaires et de la buvette événementielle jusqu'à fin novembre.*
- *Ensemble des équipements sportifs accessible à pied. Cheminements piétons sécurisés jusqu'aux vestiaires de la salle Jacques Anquetil et vers l'ensemble des équipements sportifs depuis le parvis sud rue M. Gonzales.*
- *111 places de stationnement disponibles sur site.*

De début novembre à mi-décembre 2019

## Phase 5

Aménagement de surface

- *La phase 5 consistera en l'aménagement de la plaine ludique, elle sera donc très peu impactante.*



## Un pôle de loisirs plus durable

*Nouveau poumon vert, le projet diminuera les surfaces imperméables : les espaces minéraux seront presque réduits de moitié. La plaine de jeux servira de bassin en cas de fort orage, pour limiter les rejets volumineux d'eaux de pluie dans le réseau.*

*Même les parkings, souvent très minéraux, seront plus verts sur le Pôle de loisirs : une centaine de stationnements sera, en partie, engazonnée. Occupés, l'herbe sera sous la voiture tandis que des lignes de béton guideront les roues. Vides, ils offriront une meilleure absorption de la pluie.*

*Enfin, la collection d'érables débutée sur la rue de la République s'étendra, avec 25 sujets de 3 variétés différentes, complétés par une vingtaine d'autres arbres, soit près de 50 arbres, d'innombrables vivaces et fleurs, pour le bonheur de nos yeux, des abeilles et des oiseaux !*

**ABONNEZ-VOUS À LA NEWSLETTER :**  
[grands.projets@ville-genas.fr](mailto:grands.projets@ville-genas.fr)

**PLUS D'INFORMATIONS :**  
[www.genas.fr](http://www.genas.fr)

### UNE QUESTION ?

**06 21 60 23 79**

*Du lundi au vendredi (hors jours fériés),  
de 9h30 à 13h et de 14h à 18h*



LA VILLE  
**genas**  
nature